

Приложение № 2 к Договору

График производства Работ

Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
Разработка и согласование проекта производства работ. Мобилизация строительного подразделения, оформление пропусков. Обустройство строительной площадки, подготовительные работы	С момента подписания договора	20.08.2019
Общестроительные работы	20.08.2019	30.11.2019
Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2019	15.07.2020